C O M U N E D I G R O T T E R I A

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

****

AREA TECNICA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

R E S P O N S A B I L E D E I S E R V I Z I

(Ing. Giuseppe Barbiero)

D E T E R M I N A Z I O N E

N° 23 DEL 19/04/2021

Protocollo Generale N° 2740 del 20 APR 2021

O G G E T T O

Lavori di "Efficientamento Energetico Edifici Scolastici". CUP F76J20000030001. CIG 83810862F6. Liquidazione saldo I SAL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto sindacale n° 4712 del 12/08/2019 con il quale sono state assegnate le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici – al sottoscritto Ing. Giuseppe Barbiero;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 15.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Vista la del delibera G.M. n. 42 del 06.07.2020 con la quale:
è stato formulato atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. di predisporre gli elaborati progettuali nonché tutti gli altri atti consequenziali finalizzati alla realizzazione degli interventi di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI"
- è stato nominato Responsabile unico del Procedimento l'Ing. Giuseppe Barbiero – responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.;

Vista la delibera G.M. n. 43 del 22.07.2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. Ing. Giuseppe Barbiero per la realizzazione degli interventi di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI" dell'importo complessivo a bade d'asta di Euro 44.642,86;

Visti gli elaborati di progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI" redatti dal Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. Ing. Giuseppe Barbiero;

Vista la determina U.T. LL.PP. n. 24 del 27.07.2020 con la quale è stata indetta una gara d'appalto per la realizzazione degli interventi di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI" mediante procedura ristretta sul Mepa con almeno tre ditte del settore ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Vista la RDO n. 2612859 del 27.07.2020 con la quale sono stati invitati alla procedura di che trattasi n. 6 operatori economici del settore a presentare la propria offerta economica entro il giorno 03.08.2020 ore 12.00;

Visto il verbale di gara del 11.08.2020 con la quale risulta aggiudicatario provvisorio operatore economico "TERMOIDRAULICA COLOMBO SRL" da Gioiosa Jonica offerta ribasso 3% sul prezzo a base d'asta di Euro 44.537,31 e qindi per il prezzo di Euro 43.201,19;

Vista la determina U.T. LL.PP. n. 24 del 27.07.2020 con la quale è stato approvato il verbale di gara del 11.08.2020 ed è stato aggiudicatario definitivamente all' operatore economico "TERMOIDRAULICA COLOMBO SRL" da Gioiosa Jonica offerta ribasso 3% sul prezzo a base d'asta di Euro 44.537,31 e quindi per il prezzo di Euro 43.201,19 oltre IVA ed oneri per la sicurezza ammontanti ad Euro 105,;

Visto il verbale del 07.09.2020 con la quale la direzione lavori ha proceduto alla consegna dei lavori in via d'irgenza e sotto riserva di legge, con l'ultimazione degli stessi entro il 06.12.2020;

Visto il contratto d'appalto stipulato sul Mepa RDO n. 2620613;

Vista determina U.T. LL.PP. n. 38 del 02.12.2020 con la quale è stata concessa una proroga di giorni 25 dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori stabilendo il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori alla data del 31.12.2020;

Vista determina U.T. LL.PP. n. 43 del 14.12.2020 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° SAL;

Vista la nota prot. 8001 del 31.12.2020 con la quale l'impresa TERMOIDRAULICA COLOMBO SRL" da Gioiosa Jonica ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 30.01.2020;

VISTO lo Stato Finale redatto dal direttore dei lavori in data 07.01.2021 dell'importo complessivo di €. 44.522,28 di cui €. 43.186,60 per lavori, €. 105,55 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 4.329,21per IVA 10%;

VISTA la Determinazione LL.PP. n. 3 del 7/01/2021 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativamente allo Stato Finale dei lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI eseguiti dall'Impresa TERMOIDRAULICA COLOMBO SRL" da Gioiosa Jonica, dell'importo complessivo di €. 44.522,28 di cui €. 43.186,60 per lavori, €. 105,55 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 4.329,21per IVA 10% ed è stato altresì approvata la relazione sullo la relazione sullo stato finale redatto in data 21.01.2021 dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Barbiero;

Considerato che con Determinazione n. 43 del 14/12/2020 si è provveduto a liquidare un acconto del I° SAL fattura n. 205/2020) dell'importo complessivo di euro 25.000,00 (22.727,27 imponibile oltre IVA pari a 2.272,73 in regime di split payment)

Vista la fattura n. 93/2021 del 15/04/2021 acclarata al protocollo dell'ente in pari data al n. 2582;

Vista la regolarità contributiva attestata dal DURC n. prot. INAIL_25990230 con scadenza validità 3/06/2021;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013;
Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (per le parti rimaste in vigore a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

DETERMINA

- **di considerare** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- **di liquidare** la fattura n. 93/2021 a saldo del I SAL dei lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI eseguiti dall'Impresa TERMOIDRAULICA COLOMBO SRL" da Gioiosa Jonica, dell'importo complessivo di €. 10.297,24 di cui:
- € 9.361,75 imponibile a favore dell'impresa TERMO IDRAULICA COLOMBO SRL mediante accredito su banca Intesa Sanpaolo Agenzia di Siderno
  IBAN IT98 B030 6981 5981 0000 000 4636
- € 936,18 per IVA 10% da versare all'erario secondo le regole dello split payment;

1. **di provvedere** con atto successivo, ad avvenuto accredito delle somme da parte del Ministero, alla liquidazione del credito a favore dell'Impresa TERMOIDRAULICA COLOMBO SRL" da Gioiosa Jonica;

2. **di dare atto** alla spesa necessaria di cui al presente atto è contenuta all'interno del quadro economico dell'intervento di che trattasi, allocati al cap. Entrata 805 cap. Uscita 2805 del bilancio comunale;

3. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Albo Pretorio Comunale per la relativa pubblicazione, al responsabile Area Finanziaria, al Sindaco ed al Segretario Comunale.

COMUNE DI GROTTERIA
Ufficio LL.PP.
(Provincia di Reggio Calabria)
Partita IVA 00282690809 ☎ (0964) 53195 - 53242 - Fax (0964) 53365
www.comune.grotteria.rc.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Barbiero, Responsabile del Servizio Tecnico – Settore Lavori Pubblici, esprime Parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.L.gs 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, sulla propria determinazione LL.PP. n. 23 del 19.04.2021 avente oggetto:
Lavori di "Efficientamento Energetico Edifici Scolastici". CUP F76J20000030001. CIG 83810862F6. Liquidazione saldo I SAL

Grotteria, lì 19.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Giuseppe Barbiero

==========

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Il sottoscritto Avv. Katiuscia Iannizzi, Responsabile dell'Area Finanziaria, esprime Parere Favorevole ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213, circa la regolarità contabile e sulla copertura finanziaria, sulla determinazione LL.PP. n. 23 del 19.04.2021 avente oggetto:
Lavori di "Efficientamento Energetico Edifici Scolastici". CUP F76J20000030001. CIG 83810862F6. Liquidazione saldo I SAL

Grotteria, lì 19.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Katiuscia Iannizzi

Grotteria, lì 19.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Giuseppe Barbiero

Parere favorevole ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Giuseppe Barbiero

Parere favorevole ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità contabile e sulla copertura finanziaria, nascente dal presente atto.

IMPEGNO _____ **MAND.** _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Avv. Katiuscia Iannizzi

La presente **DETERMINAZIONE** viene iniziata in data 20 APR 2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267.

IL DIP. COMUNALE INCARICATO
Mazzaferro Antonio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTESTA
che copia della presente determinazione è stata rimessa al Signor Sindaco, al Signor Segretario Comunale e al responsabile Servizio Finanziario.

Grotteria, lì

Ing. Giuseppe Barbiero

- **ORIGINALE**
- **COPIA CONFORME All'originale per uso amministrativo e d'ufficio**

Grotteria, lì

Ing. Giuseppe Barbiero